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1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto 

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni: 
 

Il territorio del GAL si estende da nord a sud, da Orte a Mazzano Romano, per circa 50 km e comprende 

11 comuni con una popolazione complessiva attuale di circa 63mila abitanti.  

 Nel 1951 gli abitanti dell’area del GAL si attestavano sulle 40mila unità. La dinamica della popolazione 

dal dopoguerra  è  stata  complessivamente  caratterizzata  dalla  crescita demografica, ma con intensità 

diverse nei periodi.   

Naturalmente l’andamento, che è sostanzialmente legato a migrazione di popolazione da altre aree, è 

fortemente  diversificato  tra  i  comuni.  Mentre la  dimensione  demografica  di alcuni centri è rimasta 

sostanzialmente stabile nell’intero periodo (Orte e   Gallese), o ha registrato  una  crescita  significativa  

solo  nei  primi  decenni  del  dopoguerra  (Civita Castellana),  per  altri  l’incremento  demografico  è  

stato  rilevantissimo  e  più  concentrato negli ultimi decenni.   

Si conferma la  presenza straniera  in misura  rilevante. 

L’economia del territorio del Gal ha subito e sta subendo tuttora un indebolimento del  tessuto produttivo 

con conseguente e continua  terziarizzazione  dell’economia  locale.  

L’industria in senso stretto, che sul territorio, grazie al Distretto della Ceramica di Civita Castellana (in 

cui ricadono ben 7 comuni: Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, 

Gallese, Nepi), rappresenta una realtà importante che ha affrontato in passato una grave crisi.  

Nel corso del 2019 il comparto ha comunque continuato il proprio, seppur lento, processo di ripresa.  

Nel territorio si continua a registrare un sensibile aumento nel settore dei servizi.  

Arrivando all’analisi sulla caratterizzazione agricola e le eccellenze locali in termini di prodotti tipici 

della zona spiccano prodotti tipici dell’alimentare e soprattutto prodotti a marchio DOP e IGT: 

- Abbacchio Romano  IGP  

- Mortadella di Bologna  IGP  

- Salamini italiani alla cacciatora  DOP  

- Vitellone Bianco dell'Appennino Centro  IGP  

- Pecorino Romano  DOP  

- Ricotta Romana  DOP  

- Olio Extra Vergine di Oliva Tuscia  DOP  

- Nocciola Romana  DOP  

Nonché produzione di vini di origine controllata o ad indicazione geografica tipica a marchio 

1.  VARIAZIONI  DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 
DI SVILUPPO LOCALE  
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DOC, DOCG E IGT. 

- Colli Etruschi Viterbesi  DOC  

- Vignanello  DOC  

- Lazio  IGT  

- Colli Cimini  IGT 

 
Si conferma l’andamento positivo relativo al notevole numero di aziende con produzioni biologiche del 

territorio rispetto agli altri territori della provincia. 

 
Nel complesso la zona continua il proprio trend di leggero miglioramento, beneficiando, specie nella 

parte limitrofa a Roma, dell’influenza della Capitale, oltre che dalla leggera ripresa del settore ceramico, 

soprattutto grazie al miglioramento del livello qualitativo e dal design innovativo dei prodotti offerti dal 

settore che sta permettendo allo stesso di guadagnare importanti fette del mercato estero, con evidenti 

ricadute positive in termini di occupazione. 

 
 

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni: 

Nel territorio, sono sempre maggiori le iniziative volte ad informare e sensibilizzare i 

consumatori sulle caratteristiche dei prodotti  provenienti  da  sistemi  di  qualità  certificata  

BIO/DOP/IGP.  Attraverso  il sostegno alle associazioni di produttori, si intende incentivare 

l'informazione sui metodi di produzione, con riferimento alla tutela ambientale, alla sicurezza 

sul lavoro e al benessere degli  animali,  sul  sistema  di  controllo  dei  prodotti,  e  sulle  

caratteristiche  dei  sistemi  di produzione biologica. 

 

1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni: 

La popolazione del comprensorio non è caratterizzata da criticità particolari rispetto a quelle 

che riguardano il complesso del territorio nazionale. 

Il tendenziale invecchiamento non ha ancora intaccato la consistenza relativa delle classi di età 

centrali da cui provengono le risorse professionali e imprenditoriali. 

 
1.1.4 La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa 

applicazione: 

Non si evidenziano variazioni di rilievo. 

 
1.2 Conseguenze delle variazioni sull’attuazione del PSL: 

Lo scenario sopra descritto non ha avuto sostanziali riflessi sull’attuazione del PSL. 
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2.1 Assemblea dei soci: 

Nel 2019 la compagine associativa del GAL Agro Falisco ha visto l’ingresso di 4 nuovi soci, a 

fronte della richiesta di ingresso di 6 nuovi soggetti, dei quali solo 4 hanno perfezionato la 

richiesta con il successivo pagamento della quota.  

Nel corso dell’anno sono state svolte 4 assemblee dei soci. 

La prima il 21.02.2019 per le dimissioni di due membri del CDA e l’elezione per l’integrazione 

dei due membri del CDA. 

La seconda il 06.05.2019 per il rinnovo del CDA, decaduto in quanto sono trascorsi tre anni 

dalla sua elezione.  

La terza il 07.06.2019 per l’approvazione del Regolamento interno del Gal, l’approvazione dei 

bilanci 2016, 2017, 2018; l’elezione di un membro del CDA per la sostituzione di un 

componente dimissionario; la determinazione dei compensi dei Revisori Contabili; l’istituzione 

di una nuova sede operativa in via Salvador Allende 33 a Civita Castellana. 

La quarta il 18.07.2019 per la variazione al PSL relativa alla integrazione della tabella dei criteri 

di selezione del bando 19.2.1.7.6.1.; per la nomina dei Revisori dei Conti. 

 
2.2 Consiglio di Amministrazione: 

Il Consiglio di amministrazione del GAL Agro Falisco dopo il rinnovo delle cariche sociali 

avvenuto il 06.05.2019 e la sostituzione di un componente dimissionario avvenuta il 

07.06.2019, risulta così composto: 
 

Mizzelli Gianfranco Nominato dai soci privati Presidente 

Ferrante Andrea Nominata dai soci privati Membro 

Barboni Danilo Nominato dai soci privati Membro 

Bellucci Attilio Nominata dai soci privati Membro 

Labate Olivia Lucina Nominato dai soci privati Membro 

 
2.3 Organi istituzionali: 

Gli Organi istituzionali del GAL Agro Falisco, in base all’Art. 21 dello statuto sono: 

- l’Assemblea dei soci, 

- il Consiglio di Amministrazione, 

- il Presidente 

2 - MODIFICHE NELL’ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E 

DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA. 



5  

ù 

- il Collegio dei Revisori dei Conti. 

La composizione del Consiglio di Amministrazione è già stata esposta al punto precedente, 

mentre il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo il rinnovo delle cariche, risulta così composto: 

 
 

Santoni Marco Presidente 

Biancini Debora Membro 

Della Reda Nazzareno Membro 

 
2.4 Struttura operativa: 

 

Al 31 Dicembre 2019 il GAL Agro Falisco ha la seguente struttura operativa insediata a 

seguito delle risultanze degli Avvisi Pubblici per la selezione del Personale del Gal. 

 
Candi Francesco Direttore Tecnico Dal 07.06.2019 

Fantini Andrea Responsabile Amministrativo 
Finanziario 

Dal 07.06.2019 

Mauri Federico Supporto Direzione Tecnica e 
Animazione 

Dal 10.06.2019 

Gasbarri Sandra Comunicazione e animazione Dal 07.06.2019 

Taizzani Chiara Segretaria Dal 24.06.2019 
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3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale 
 

MISURA Numero di 

progetti 

finanziati 

dal GAL 

Numero di beneficiari Spesa pubblica 

 Settore privato Settore 

pubblico 

Gal Totale FEASR Totale 

 Persone fisiche Persone 
giuridiche 

 

19.2.1.3.1.1 0     0  0 

19.2.1.3.2.1 0     0  0 

19.2.1.4.1.1 0     0  0 

19.2.1.4.1.3 0     0  0 

19.2.1.6.2.1 0     0  0 

19.2.1.6.4.1 0     0  0 

19.2.1.7.4.1 0     0  0 

19.2.1.7.5.1 0     0  0 

19.2.1.7.6.1 0     0  0 

19.4.1.16.4.1 0     0  0 

19.4.1.16.9.1 0     0  0 

19.4.1 a) gestione 1    1 1  0 

19.4.1 b) animazione 1    1 1  0 

 
3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche) 

 

MISURA Persone Fisiche 

Maschi Femmine Totale 

<25 >=25 <25 >=25 

19.2.1.3.1.1     0 

19.2.1.3.1.1     0 

19.2.1.3.2.1     0 

19.2.1.4.1.1     0 

19.2.1.4.1.3     0 

19.2.1.6.2.1     0 

19.2.1.6.4.1     0 

19.2.1.7.4.1     0 

19.2.1.7.5.1     0 

19.2.1.7.6.1     0 

3 STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL 



7  

ù 

19.4.1.16.4.1     0 

19.4.1.16.9.1     0 

19.4.1 a) gestione     0 

19.4.1 b) 
animazione 

    0 

 
3.3 Attuazione progetti cooperazione 

 

         Il PLS non prevede l’attuazione di progetti di cooperazione.
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AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE 

 

OPERAZIONE 19.2.1.3.1.1 - Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei 

prodotti agricoli ed alimentari 

 

Piano finanziario in vigore 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

30.000,00 30.000,00 12.936,00 17.064,00  

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 
 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0,00 0,00 0,00%  0,00% 

2019 0,00 0,00 0,00%  0,00% 

2020   0,00%  0,00% 

2021   0,00%  0,00% 

2022   0,00%  0.00% 

2023   //  // 

Totale 0,00 0,00 0,00%  0,00% 

 
4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

19.2.1.3.1.1 Spesa pubblica totale 0 0 30.000,00 0,0% 

19.2.1.3.1.1 numero di aziende agricole/beneficiari  0 0 10 0,0% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

19.2.1.3.1.1 Percentuale di aziende agricole che ricevono 

un sostegno per la partecipazione a regimi di 

qualità 

 

0 

 

0 
 

10 
 

0,00% 
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4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 
 

Numero Bando e Data 

di Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 

totale richiesto 

Numero 

domande 

ricevibili 

Data   

pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 

ammissibile e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

Non è stato pubblicato il 

bando 

     

 

 

OPERAZIONE 19.2.1.3.2.1 - Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari 

 

Piano finanziario in vigore 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

42.857,14 30.000,00 12.936,00 17.064,00 12.857,14 

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 
 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2019 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2020   0,00%  0,00% 

2021   0,00%  0,00% 

2022   0,00%  0.00% 

2023   //  // 

Totale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 
4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di intervento Indicatori Valore realizzato 

anno di 
riferimento 

Valore 

cumulato anni 
precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 
obiettivo 

19.2.1.3.2.1 Spesa pubblica totale 0 0 42.857,14 0,0% 

19.2.1.3.2.1 Numero di operazioni sovvenzionate 0 0 1 0,0% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

19.2.1.3.2.1 percentuale di aziende agricole che ricevono un 

sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, 

mercati e filiere corte , nonchè a 
gruppi/organizzazioni di produttori 

 
0 

 
0 

   

1 
 

0,00% 
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4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 

 

Numero Bando e Data 

di Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 
totale richiesto 

Numero 

domande 
ricevibili 

Data 

pubblicazione 
elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 
ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

Non è stato pubblicato il 
bando 
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OPERAZIONE 19.2.4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento 

delle prestazioni 

Piano finanziario in vigore 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

500.000,00 300.000,00 129.360,00 170.640,00 200.000,00 

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 
 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2019 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2020   0,00%  0,00% 

2021   0,00%  0,00% 

2022   0,00%  0.00% 

2023   //  // 

Totale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 
4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di intervento Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

19.2.1.4.1.1 Spesa pubblica totale 0 0 300.000,00 0,0% 

19.2.1.4.1.1 Investimenti totali 0 0 750.000,00 0,0% 

19.2.1.4.1.1 Numero di aziende agricole/beneficiari 
che hanno fruito di un sostegno 

0 0 6 0,0% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 
riferimento 

Valore 

cumulato anni 
precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 
obiettivo 

19.2.1.4.1.1 Percentuale di aziende agricole che fruiscono del 

sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione 
e ammodernamento 

0 0 
          

          6 0,00 
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4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 
 

Numero Bando e Data 

di Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 
totale richiesto 

Numero 

domande 
ricevibili 

Data 

pubblicazione 
elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 
ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

36063  pubblicato il 
26.08.2019 

19 domande per un 
importo totale di 

436.402,21 € 
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OPERAZIONE 19.2.1.4.1.3 Investimenti nelle imprese agroalimentari 

Piano finanziario in vigore 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

333.333,33 200.000,00 86.240,00 113.760,00 133.333,33 

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 
 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2019 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2020   0,00%  0,00% 

2021   0,00%  0,00% 

2022   0,00%  0.00% 

2023   // 0,00 // 

Totale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 
4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 
obiettivo 

19.2.1.4.1.3 Spesa pubblica totale 0 0 200.000,00 0,00 

19.2.1.4.1.3 Investimenti totali 0 0 500.000,00 0,00 

19.2.1.4.1.3 Numero di azioni/operazioni sovvenzionate 0 0 5 0,00 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 
riferimento 

Valore 

cumulato anni 
precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 
obiettivo 

19.2.4.1.3 Numero di operazioni sovvenzionate 0 0 5 0,00% 

 
4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 

 

Numero Bando e Data 

di Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 
totale richiesto 

Numero 

domande 
ricevibili 

Data 

pubblicazione 
elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 
ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

Non è stato pubblicato il 

bando 
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OPERAZIONE 19.2.1.6.2.1 Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree 

rurali 

 

Piano finanziario in vigore 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

600.000,00 600.000,00 258.720,00 341.280,00        

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 
 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0 0 0,00% 0 0,00% 

2019 0 0 0,00% 0 0,00% 

2020   0,00%  0,00% 

2021   0,00%  0,00% 

2022   0,00%  0.00% 

2023   //  // 

Totale 0 0 0,00% 0 0,00% 

 
4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia 

di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 
obiettivo 

19.2.1.6.2.1 Spesa pubblica totale 0 0 600.000,00 0,00% 

19.2.1.6.2.1 Numero di aziende beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno 

0 0 30 0,00% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

19.2.1.6.2.1 posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti 
finanziati 

0 0 
 

30 0,00% 
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4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 
 

Numero Bando e Data 

di Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 

totale richiesto 

Numero 

domande 

ricevibili 

Data   

pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 

ammissibile e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

Non è stato pubblicato il 
bando 

     

 

OPERAZIONE 19.2.1.6.4.1 Diversificazione delle attività agricole 

 

 

Piano finanziario in vigore 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

2.200.000,00 1.100.000,00 474.320,00 625.680,00 1.100.000,00 

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 
 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0 0 0,00% 0 0,00% 

2019 0 0 0,00% 0 0,00% 

2020   0,00%  0,00% 

2021   0,00%  0,00% 

2022   0,00%  0.00% 

2023   //  // 

Totale 0 0 0,00% 0 0,00% 

 
4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

 
Indicatori di prodotto 

Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

19.2.1.6.4.1 Spesa pubblica totale 0 0 1.100.000,00 0,00% 

19.2.1.6.4.1 Investimenti totali 0 0 1.375.000,00 0,00% 

19.2.1.6.4.1 Numero di aziende beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno 

0 0 10 0,00% 
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Indicatori di risultato 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 

obiettivo 

19.2.1.6.4.1 Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti 
finanziati 

0 0 
 

 

 

 
4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 

Numero Bando e Data 

di Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 
totale richiesto 

Numero 

domande 
ricevibili 

Data 

pubblicazione 
elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 
ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

36481 pubblicato il 

26/08/2019 

11 domande presentate 

per un import totale 
richiesto di  738.061,33 € 
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OPERAZIONE 19.2.1.7.4.1 – Supporto agli investimenti nella creazione, miglioramento o 

espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale 

Piano finanziario in vigore 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

660.000,00 660.000,00 284.592,00 375.408,00  

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 
 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0 0 0,00% 0 0,00% 

2019 0 0 0,00% 0 0,00% 

2020   0,00%  0,00% 

2021   0,00%  0,00% 

2022   0,00%  0.00% 

2023 0 0 // 0 // 

Totale 0 0 0,00% 0 0,00% 

 
4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

Indicatori di prodotto 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

19.2.1.7.4.1 Spesa pubblica totale 0 0 660.000,00 0,00% 

19.2.1.7.4.1 Investimenti totali 0 0 660.000,00 0,00% 

19.2.1.7.4.1 Numero di azioni/operazioni sovvenzionate 0 0 11 0,00% 

19.2.1.7.4.1 Popolazione che beneficia di migliori servizi/ 
infrastrutture (TI o altro) 

0 0 8.500 0,00% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 
riferimento 

Valore 

cumulato anni 
precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 
obiettivo 

19.2.1.7.4.1 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di 

migliori servizi/infrastrutture 
0 0 

 
0 
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4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 

 

Numero Bando e Data 

di Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 
totale richiesto 

Numero 

domande 
ricevibili 

Data 

pubblicazione 
elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 
ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

35502 pubblicato il 

08/08/2019 

11 domande presentate 

per un importo totale 
richiesto di 658.882,18€ 

11 22/11/2019   
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OPERAZIONE 19.2.1.7.5.1 - Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

Piano finanziario in vigore 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

1.045.000,00 1.045.000,00 450.604,00 594.396,00  

 

4.4 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 
 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0 0 0,00% 0 0,00% 

2019 0 0 0,00% 0 0,00% 

2020   0,00%  0,00% 

2021   0,00%  0,00% 

2022   0,00%  0.00% 

2023 0 0 // 0 // 

Totale 0 0 0,00% 0 0,00% 

 
4.5 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

Indicatori di prodotto 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

19.2.1.7.5.1 Spesa pubblica totale 0 0 1.045.000,00 0,00% 

19.2.1.7.5.1 Investimenti totali 0 0 1.045.000,00 0,00% 

19.2.1.7.5.1 Numero di azioni/operazioni sovvenzionate 0 0 11 0,00% 

19.2.1.7.5.1 Popolazione che beneficia di migliori servizi/ 
infrastrutture (TI o altro) 

0 0 8.500 0,00% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 
riferimento 

Valore 

cumulato anni 
precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 
obiettivo 

19.2.1.7.5.1 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture 

0 0 
 

0 
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4.6 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 
 

Numero Bando e Data 

di Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 
totale richiesto 

Numero 

domande 
ricevibili 

Data 

pubblicazione 
elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 
ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

36183 pubblicato il 

08/08/2019 

11 domande presentate 

per un importo totale 
richiesto di  

€1.029.767,25 

11 22.11.2019   
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OPERAZIONE 19.2.1.7.6.1 – Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla 

conservazione della biodiversità e del patrimonio culturale 

Piano finanziario in vigore 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

250.000,00 250.000,00 107.800,00 142.200,00  

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 
 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0 0 0,00% 0 0,00% 

2019 0 0 0,00% 0 0,00% 

2020   0,00%  0,00% 

2021   0,00%  0,00% 

2022   0,00%  0.00% 

2023 0 0 // 0 // 

Totale 0 0 0,00% 0 0,00% 

 
4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

Indicatori di prodotto 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

obiettivo 

19.2.1.7.6.1 Spesa pubblica totale 0 0 250.000,00 0,00% 

19.2.1.7.6.1 Investimenti totali 0 0 1.250.000,00 0,00% 

19.2.1.7.6.1 Numero di azioni/operazioni sovvenzionate 0 0 5 0,00% 

19.2.1.7.6.1 Popolazione che beneficia di migliori servizi/ 
infrastrutture (TI o altro) 

0 0 8.500 0,00% 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 
riferimento 

Valore 

cumulato anni 
precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 
obiettivo 

19.2.1.7.6.1 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture 

0 0 
 

0 

 
4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 

 

Numero Bando e Data 

di Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 
totale richiesto 

Numero 

domande 
ricevibili 

Data 

pubblicazione 
elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 
ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

Non è stato pubblicato il 
bando 
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OPERAZIONE 19.2.1.16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per 

l’avvio e lo sviluppo di filiere corte 

Piano finanziario in vigore 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

75.000,00 75.000,00 32.340,00 42.660,00  

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 
 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2019 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2020   0,00%  0,00% 

2021   0,00%  0,00% 

2022   0,00%  0.00% 

2023   // 0,00 // 

Totale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 
4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

Indicatori di prodotto 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 
obiettivo 

19.2.1.16.4.1 Spesa pubblica totale 0 0 75.000,00 0,00 

19.2.1.16.4.1 Investimenti totali 0 0 75.000,00 0,00 

19.2.1.16.4.1 Numero di interventi di cooperazione di altro 
tipo 

0 0 1 0,00 

19.2.1.16.4.1 Numero di aziende agricole che partecipano 
alla cooperazione/promozione locale di 
filiera(16.4) 

0 0 5 0,00 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 
riferimento 

Valore 

cumulato anni 
precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 
obiettivo 

19.2.1.16.4.1 Numero di operazioni sovvenzionate 0 0  0,00% 
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4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 
 

Numero Bando e Data 

di Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 
totale richiesto 

Numero 

domande 
ricevibili 

Data 

pubblicazione 
elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 
ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

Non è stato pubblicato il 

bando 

     



24  

 

 

OPERAZIONE 19.2.1.16.9.1 Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, 

agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare 

Piano finanziario in vigore 

 

COSTO TOTALE CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONTRIBUTO U.E. CONTRIBUTO 
PUBBLICO SM 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

25.000,00 25.000,00 10.780,00 14.220,00  

 

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019 
 

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2019 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2020   0,00%  0,00% 

2021   0,00%  0,00% 

2022   0,00%  0.00% 

2023   // 0,00 // 

Totale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 
4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019 

Indicatori di prodotto 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 

riferimento 

Valore 

cumulato anni 

precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 
obiettivo 

19.2.1.16.9.1 Spesa pubblica totale 0 0 25.000,00 0,00 

19.2.1.16.9.1 Investimenti totali 0 0 25.000,00 0,00 

19.2.1.16.9.1 Numero di interventi di cooperazione di altro 
tipo 

0 0 1 0,00 

 

Indicatori di risultato 
Tipologia di 

intervento 

Indicatori Valore realizzato 

anno di 
riferimento 

Valore 

cumulato anni 
precedenti 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su valore 
obiettivo 

19.2.1.16.9.1 Numero di operazioni sovvenzionate nel 

quadro della misura di cooperazione 

0 0  0,00% 

 
4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019 

 

Numero Bando e Data 

di Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e importo 
totale richiesto 

Numero 

domande 
ricevibili 

Data 

pubblicazione 
elenco ricevibilità 

Numero Domande 

Ammesse e importo totale 
ammissibile  e finanziabile 

Data pubblicazione 

elenco di ammissibilità 

Non è stato pubblicato il 

bando 

     



 

 

 
 

OPERAZIONE 19.4.1.a - Costi di gestione     
 

     

Piano finanziario in 
vigore      

 
     

COSTO TOTALE 

CONTRIBUTO 

CONTRIBUTO U.E. 

CONTRIBUTO CONTRIBUTO 
 

PUBBLICO PUBBLICO SM PRIVATI 
 

561.000,00 561.000,00 241.903,20 319.096,80   
 

 
     

4.1      Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019   
 

     

PSR 2014-2020 SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

  Importo Importo % Importo % 

2018 0 0 0,00%   0,00% 

2019             561.000,00 €  85830,27 15,30% 51086,84 9,11% 

2020     0,00%   0,00% 

2021     0,00%   0,00% 

2022     0,00%   0.00% 

2023     //   // 

Totale     0,00%   0,00% 

 

 

4.2      Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019    
 

     

Indicatori di prodotto      

Tipologia di intervento Indicatori 

Valore realizzato anno 

di 

Valore cumulato 

anni Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

riferimento precedenti obiettivo 

            

            

 

       
Indicatori di risultato      



 

 

Tipologia di intervento Indicatori 

Valore realizzato anno 

di 

Valore cumulato 

anni Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno su 

valore 

riferimento precedenti obiettivo 

            

 
     

4.3      Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019    
 

     

Numero Bando e Data di Pubblicazione 

Numero Domande 

Presentate e 

importo totale 

richiesto 

Numero domande 

ricevibili 

Data   

pubblicazione 

elenco ricevibilità 

Numero 

Domande 

Ammesse e 

importo totale 

ammissibile e 

finanziabile 

Data 

pubblicazione 

elenco di 

ammissibilità 

   19.4.1. RAF           

19.4.1 DT           

19.4.1 SUPPORTO ANIMAZIONE           

19.4.1 CONSULENTE GESTIONE 
SOCIAL 

          

19.4.1 SEGRETARIA PART TIME           

 
OPERAZIONE 19.4.1.b – Costi di Animazione   

 
    

Piano finanziario 
in vigore     

 
     

COSTO 

TOTALE 

CONTRIBUTO 

CONTRIBUTO U.E. 

CONTRIBUTO CONTRIBUTO 
 

PUBBLICO PUBBLICO SM PRIVATI 
 

85.818,50 85.818,50 37.004,94 48.813,56   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

4.1      Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2019   
 

     



 

 

PSR 2014-

2020 
SPESA REALIZZAZIONI 

Anni AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

 Importo Importo % Importo % 

2018 0 0 0,00% 0 0,00% 

2019 85818,5 18335,6 21,37% 7303,2 8,51% 

2020   0,00%   0,00% 

2021   0,00%   0,00% 

2022   0,00%   0.00% 

2023   //   // 

Totale 0 0 0,00% 0 0,00% 

 

     

4.2      Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2019    
 

    
Indicatori di 

prodotto      

Tipologia di 

intervento 
Indicatori 

Valore realizzato anno di Valore cumulato anni 
Valore 

obiettivo 

% realizzato anno 

su valore 

riferimento precedenti obiettivo 

         

         

 
     

Indicatori di 
risultato      

Tipologia di 

intervento 
Indicatori 

Valore realizzato Valore 

Valore 

obiettivo 

% realizzato 

anno di riferimento cumulato anni precedenti 
anno su valore 

obiettivo 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

      

4.3      Stato avanzamento procedurale al 31/12/2019    
 

     



 

 

Numero Bando e 

Data di Pubblicazione 

Numero Domande Numero Data 
Numero 

Domande 

Data 

pubblicazione elenco 

di ammissibilità Presentate e importo 

totale richiesto 
domande ricevibili 

pubblicazione elenco 

ricevibilità 

Ammesse e 

importo totale 

ammissibile e 

finanziabile 

19.4.1 
SUPPORTO 

ANIMAZIONE 

        

19.4.1 

CONSULENTE 
GESTIONE SOCIAL 

        

 

 

 

 

4.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario: 

Il GAL Agro Falisco ha presentato domanda di pagamento dell’Anticipo n. 

94270009973 al SIAN in data 13.02.2019 per €  258.727,40, importo  ricevuto in data 

14.08.2019. 

 
4.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico: 

Non si evidenzia nessun avanzamento fisico sulle singole operazioni su cui si 

articola la Sottomisura 19.2. 

 
4.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale: 

Nel corso del corso dell’anno sono stati pubblicati i bandi per le seguenti 

sottomisure: 19.2.1. 4.1.1; 19.2.1.6.4.1.; 19.2.1.7.4.1.; 19.2.1.7.5.1; 

non sono stati pubblicati nell’ambito del PSL i bandi per le sottomisure: 

19.2.1.3.1.1; 19.2.1.3.2.1; 19.2.1.4.1.3; 19.2.1.6.2.1; 19.2.1.7.6.1; 19.4.1.16.4.1; 

19.4.1.16.9.1 

 

 
4.4 Osservazioni generali relative all’attuazione: 

Non vi sono osservazioni generali sull’attuazione del PSL di particolare rilievo. 
 

 
 

5.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai 

beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno. 

4 DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO 

5 ESECUZIONE FINANZIARIA 



 

 

 
Non si evidenzia spesa da parte dei beneficiari finali 

 
5.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati 

 
Nel corso del 2019  il GAL ha ricevuto in data 14/08/2019 anticipo a valere sulla 

misura 19.4.1 Intervento a) e b) per €  258.727,40. 
 

 
 

Durante l’Assemblea dei soci del 18.07.2019 è stata approvata la modifica dei criteri 

di selezione del bando 19.2.1.7.6.1. “Studi e investimenti finalizzati alla tutela 

ambientale e alla conservazione della biodiversità e del patrimonio culturale” 

 

 

 

 
 

Nel corso del 2019 non sono state richieste né autorizzate rimodulazioni del piano 

finanziario. 

 

 

 
 

Non si segnalano progetti esemplari. 

 

 

 

Il Direttore Tecnico                                                                            Il Presidente   

 

Francesco Candi                                                                           Gianfranco Mizzelli
  

6 MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE 

7 MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO 

8 PROGETTI ESEMPLARI 


