



REGIONE
LAZIO



RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE
E DELL'AGRO FALISCO**


ANNO DI RIFERIMENTO: 2021

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14/04/2022

Civita Castellana (Viterbo)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGROFALISCO

Sede legale ed operativa: Via Salvador Allende n. 33 | 01033 – Civita Castellana (Viterbo)
Codice Fiscale 90121360565 | www.galagrofalisco.it | info@galagrofalisco.it



VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

Il territorio del GAL si estende da nord a sud, da Orte a Mazzano Romano, per circa 50 km e comprende 11 comuni con una popolazione complessiva attuale di circa 63 mila abitanti. Nel 1951 gli abitanti dell'area del GAL si attestavano sulle 40 mila unità. La dinamica della popolazione dal dopoguerra è stata complessivamente caratterizzata dalla crescita demografica, ma con intensità diverse nei periodi.

Naturalmente l'andamento, che è sostanzialmente legato a migrazione di popolazione da altre aree, è fortemente diversificato tra i comuni. Mentre la dimensione demografica di alcuni centri è rimasta sostanzialmente stabile nell'intero periodo (Orte e Gallese), o ha registrato una crescita significativa solo nei primi decenni del dopoguerra (Civita Castellana), per altri l'incremento demografico è stato rilevantisimo e più concentrato negli ultimi decenni.

Si conferma la presenza straniera in misura rilevante.

L'economia del territorio del Gal ha subito e sta subendo tuttora un indebolimento del tessuto produttivo con conseguente e continua terziarizzazione dell'economia locale.

L'industria in senso stretto, che sul territorio, grazie al Distretto della Ceramica di Civita Castellana (in cui ricadono ben 7 comuni: Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabbrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi), rappresenta una realtà importante che ha affrontato in passato una grave crisi.

Nel corso del 2021 il comparto ha subito ancora nettamente l'impatto della nota pandemia Covid 19 che ha frenato il seppur lento, processo di ripresa.

Arrivando all'analisi sulla caratterizzazione agricola e le eccellenze locali in termini di prodotti tipici della zona spiccano prodotti tipici dell'alimentare e soprattutto prodotti a marchio DOP e IGT:

- Abbacchio Romano IGP;
- Mortadella di Bologna IGP;
- Salamini italiani alla cacciatora DOP;
- Vitellone Bianco dell'Appennino Centro IGP;
- Pecorino Romano DOP;
- Ricotta Romana DOP;
- Olio Extra Vergine di Oliva Tuscia DOP;
- Olio Extra Vergine d'Oliva IGP Roma;
- Nocciola Romana DOP.

Nonché produzione di vini di origine controllata o ad indicazione geografica tipica a marchio DOC, DOCG E IGT.

- Colli Etruschi Viterbesi DOC;
- Vignanello DOC;
- Lazio IGT;
- Colli Cimini IGT.

Si conferma l'andamento positivo relativo al notevole numero di aziende con produzioni biologiche del territorio rispetto agli altri territori della provincia.


Nel complesso la zona continua il proprio trend di leggero miglioramento, beneficiando, specie nella parte limitrofa a Roma, dell'influenza della Capitale, oltre che dalla leggera ripresa del settore ceramico, soprattutto grazie al

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGROFALISCO

Sede legale ed operativa: Via Salvador Allende n. 33 | 01033 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 | www.galagrofalisco.it | info@galagrofalisco.it



miglioramento del livello qualitativo e dal design innovativo dei prodotti offerti dal settore che sta permettendo allo stesso di guadagnare importanti fette del mercato estero, con evidenti ricadute positive in termini di occupazione. Come il resto della penisola la zona ha subito gli effetti derivanti dalla situazione sanitaria dovuta agli effetti della Pandemia Covid – 19.

Lo scenario ambientale e le sue variazioni

Nel territorio, sono sempre maggiori le iniziative volte ad informare e sensibilizzare i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti provenienti da sistemi di qualità certificata BIO/DOP/IGP. Attraverso il sostegno alle associazioni di produttori, si intende incentivare l'informazione sui metodi di produzione, con riferimento alla tutela ambientale, alla sicurezza sul lavoro e al benessere degli animali, sul sistema di controllo dei prodotti, e sulle caratteristiche dei sistemi di produzione biologica.

La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni

La popolazione del comprensorio non è caratterizzata da criticità particolari rispetto a quelle che riguardano il complesso del territorio nazionale.


Il tendenziale invecchiamento non ha ancora intaccato la consistenza relativa delle classi di età centrali da cui provengono le risorse professionali e imprenditoriali.

Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione:

Non si evidenziano variazioni di rilievo.

Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL:

Lo scenario sopra descritto non ha avuto sostanziali riflessi sull'attuazione del PSL.



MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Assemblea dei soci

Nel 2021 la compagine associativa del GAL Agro Falisco non ha visto l'ingresso di nuovi soci. Nel corso dell'anno è stata svolta una assemblea dei soci il 28.05.2021 per l'approvazione della Relazione Annuale Stato di Avanzamento PSL (Anno 2020); per l'approvazione del progetto di Bilancio Consuntivo 2020, l'approvazione del progetto di Bilancio Preventivo 2021, l'approvazione della rimodulazione strategica del PSL e la contestuale richiesta di proroga degli obblighi e impegni per l'attuazione del PSL.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione del GAL Agro Falisco è stato eletto dall'assemblea e risulta così composto:

Mizzelli Gianfranco	Eletto tra i soci privati	Presidente
Ferrante Andrea	Eletto tra i soci privati	Membro
Barboni Danilo	Eletto tra i soci privati	Membro
Zampaletta Fabrizio	Eletto tra i soci privati	Membro
Labate Olivia Lucina	Eletto tra i soci privati	Membro

Organi istituzionali

Gli Organi istituzionali del GAL Agro Falisco, in base all'Art. 21 dello statuto sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.


La composizione del Consiglio di Amministrazione è già stata esposta al punto precedente, mentre il Collegio dei Revisori dei Conti risulta così composto:

Santoni Marco	Presidente
Biancini Debora	Membro
Della Reda Nazzeno	Membro

Struttura operativa

Al 31/12/2021 il GAL Agro Falisco ha la seguente struttura operativa insediata a seguito delle risultanze degli Avvisi Pubblici per la selezione del Personale del GAL.

Candi Francesco	Direttore Tecnico	Dal 07.06.2019
Fantini Andrea	Responsabile Amministrativo Finanziario	Dal 07.06.2019
Mauri Federico	Supporto Direzione Tecnica e Animazione	Dal 10.06.2019
Gasbarri Sandra	Comunicazione e animazione	Dal 07.06.2019
Taizzani Chiara	Segretaria	Dal 24.06.2019




STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

Attuazione strategie di sviluppo locale (Atti di concessione emessi e validi al 31/12/2021)

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	Gal	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.2.1.3.1.1	0	3	-	-	-	3	0	0
19.2.1.3.2.1	0	0	0	-	-	0	0	0
19.2.1.4.1.1	15	11	4	-	-	15	154.745,38	35.8871,47
19.2.1.4.1.3	3	-	3	-	-	3	17.626,43	40.877,61
19.2.1.6.2.1	0	-	-	-	-	0	0	0
19.2.1.6.4.1	9	3	6	-	-	9	324.305,38	752.099,68
19.2.1.7.4.1	11	-	-	11	-	11	278.618,44	646.146,67
19.2.1.7.5.1	11	-	-	11	-	11	481601,44	1.116.886,45
19.2.1.7.6.1	5	-	-	5	-	5	107.268,17	248.766,62
19.4.1.16.4.1	0	-	-	-	-	0	0	0
19.4.1.16.9.1	0	-	-	-	-	0	0	0
19.4.1 a) gestione *	1	-	-	-	1	1	0	0
19.4.1 b) animazione *	1	-	-	-	1	1	0	0

* finanziata al GAL

 Nota: Si fa presente che alla data del 31 dicembre 2021 il GAL ha esaurito le risorse totali del PSL messe a disposizione dalla AdG Regione Lazio con atti giuridicamente vincolanti (Vedi graduatorie approvate dal CDA nella seduta del 27/12/2021).




Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone Fisiche				Totale
	Maschi		Femmine		
	<25	>=25	<25	>=25	
19.2.1.3.1.1	-	-	-	-	0
19.2.1.3.2.1	-	-	-	-	0
19.2.1.4.1.1	-	6	-	5	11
19.2.1.4.1.3	-	-	-	-	0
19.2.1.6.2.1	-	-	-	-	0
19.2.1.6.4.1	-	2	-	1	3
19.2.1.7.4.1	-	-	-	-	0
19.2.1.7.5.1	-	-	-	-	0
19.2.1.7.6.1	-	-	-	-	0
19.4.1.16.4.1	-	-	-	-	0
19.4.1.16.9.1	-	-	-	-	0
19.4.1 a) gestione	-	3	-	1	4
19.4.1 b) animazione	-	1	-	1	2

Attuazione progetti cooperazione

Il PSL non prevede l'attuazione di progetti di cooperazione.



AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE

OPERAZIONE 19.2.1.3.1.1 - Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
30.000,00	30.000,00	12.936,00	17.064,00	0,00
PIANO FINANZIARIO IN VIGORE AL 31/12/2021 A SEGUITO DI RIMODULAZIONE				
1.060,52	1.060,52	457,30	603,22	0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 (Anni)	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni (importo)	Percentuale	Pagamenti (importo)	Percentuale
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.3.1.1	Spesa pubblica totale	0,00	0,00	1.060,52	0,00%
19.2.1.3.1.1	numero di aziende agricole/beneficiari	0,00	0,00	10	0,00%

Indicatori di risultato

Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.3.1.1	Percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità	0	0,00%	10	0,00%

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Bando n. 51061 pubblicato il 27/10/2020	n. 3 domande presentate Importo totale richiesto: Euro 1.060,52	3	07/01/2021	3 domande ammesse e finanziabili per un importo totale di Euro 1.060,52	04/08/2021

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGROFALISCO

Sede legale ed operativa: Via Salvador Allende n. 33 | 01033 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 | www.galagrofalisco.it | info@galagrofalisco.it



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

OPERAZIONE 19.2.1.3.2.1 - Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
42.857,14	30.000,00	12.936,00	17.064,00	12.857,14
PIANO FINANZIARIO IN VIGORE AL 31/12/2021 A SEGUITO DI RIMODULAZIONE				
42.857,14	30.000,00	12.936,00	17.064,00	12.857,14

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 (Anni)	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni (importo)	Percentuale	Pagamenti (importo)	Percentuale
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.3.2.1	Spesa pubblica totale	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
19.2.1.3.2.1	numero di aziende agricole/beneficiari	0,00	0,00	10	0,00%

Indicatori di risultato

Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.3.2.1	Percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori	0	0,00%	10	0,00%

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021


Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Bando n. 50941 pubblicato il 27/10/2020	Nessuna domanda presentata	0	---	0	---
Bando n. 60461 pubblicato il 15/09/2021	Nessuna domanda presentata	0	---	0	---

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGROFALISCO

Sede legale ed operativa: Via Salvador Allende n. 33 | 01033 - Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 | www.galagrofalisco.it | info@galagrofalisco.it



OPERAZIONE 19.2.4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
500.000,00	300.000,00	129.360,00	170.640,00	200.000,00
PIANO FINANZIARIO IN VIGORE AL 31/12/2021 A SEGUITO DI RIMODULAZIONE				
781.588,43	468.953,06	202.212,56	266.740,50	312.635,37

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 (Anni)	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni (importo)	Percentuale	Pagamenti (importo)	Percentuale
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	358.871,47	284.720,47	60,71%	0,00	0,00%
INTERVENUTA RIMODULAZIONE					
2021	380.946,05	74.151,00	15,81%	156.463,84	33,36%
2022	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
Totale	739.817,52	358.871,47	76,53%	156.463,84	33,36%

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGROFALISCO

Sede legale ed operativa: Via Salvador Allende n. 33 | 01033 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 | www.galagrofalisco.it | info@galagrofalisco.it

**Indicatori di prodotto**


Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.4.1.1	Spesa pubblica totale	156.463,84	156.463,84	468.953,06	33,36%
19.2.1.4.1.1	Investimenti totali	303.924,32	303.924,32	781.588,43	38,89%
19.2.1.4.1.1	numero di aziende agricole/beneficiari	4	16	6	266,67%

Indicatori di risultato

Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.4.1.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento	4	16	6	266,67%

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Bando n. 36063 pubblicato il 26/08/2019	n. 19 domande per un importo totale di Euro 436.402,21	19	06/02/2020	Primo elenco domande ammesse e finanziabili: 12 per un importo di Euro 272.750,47. Secondo elenco domande ammesse e finanziabili: 1 per un contributo ammissibile di Euro 29.925,00. Terzo elenco domande ammesse e finanziabili: 4 per un contributo ammissibile di Euro 74.151,00	Primo elenco: 10/09/2020. Secondo elenco: 26/10/2020. Terzo elenco: 16/04/2021
Bando n. 59946 pubblicato il 15/09/2021	n. 18 domande presentate per un importo totale di Euro 407.189,04	18	20/10/2021	Primo elenco domande ammesse e finanziabili: 4 domande ammesse per un importo di Euro 108.806,91	Primo elenco: 27/12/2021




OPERAZIONE 19.2.1.4.1.3 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate per il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
333.333,33	200.000,00	86.240,00	113.760,00	133.333,33
PIANO FINANZIARIO IN VIGORE AL 31/12/2021 A SEGUITO DI RIMODULAZIONE				
68.129,33	40.877,60	17.626,42	23.251,18	27.251,73

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 (Anni)	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni (importo)	Percentuale	Pagamenti (importo)	Percentuale
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INTERVENUTA RIMODULAZIONE					
2021	40.887,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale	40.887,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**Indicatori di prodotto**


Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.4.1.3	Spesa pubblica totale	40.877,61	40.877,61	40.877,60	100,00%
19.2.1.4.1.3	Investimenti totali	68.129,33	68.129,33	68.129,33	100,00%
19.2.1.4.1.3	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	3	3	5	60,00%

Indicatori di risultato

Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.4.1.3	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	3	3	5	60,00%

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Bando n. 47761 pubblicato il 01/09/2020	n. 3 domande presentate per un import totale richiesto di € 40.877,61	3	14/12/2020	Primo elenco delle domande ammesse e finanziabili: 3 domande ammesse per un contributo totale pari ad Euro 40.877,61	26/04/2021




OPERAZIONE 19.2.1.6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
600.000,00	600.000,00	258.720,00	341.280,00	0,00
PIANO FINANZIARIO IN VIGORE AL 31/12/2021 A SEGUITO DI RIMODULAZIONE				
720.000,00	720.000,00	310.464,00	409.536,00	0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 (Anni)	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni (importo)	Percentuale	Pagamenti (importo)	Percentuale
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INTERVENUTA RIMODULAZIONE					
2021	720.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.6.2.1	Spesa pubblica totale	220.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00%
19.2.1.6.2.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	11	36	36	100,00%

Indicatori di risultato

Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.6.2.1	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0	36	0,00%

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Bando n. 52445 pubblicato il 18.11.2020	n. 30 domande presentate per Euro 600.000,00	30	Primo elenco domande pervenute: 16/04/2021 . Secondo elenco delle domande pervenute: 26/04/2021	25 domande ammesse e finanziabili per un importo totale di Euro 500.000	14/09/2021
Bando n. 59984 pubblicato il 15/09/2021	n. 28 domande presentate per Euro 560.000,00	28	20/10/2021	11 domande ammesse e finanziabili per un importo totale di Euro 220.000	27/12/2021

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGROFALISCO

Sede legale ed operativa: Via Salvador Allende n. 33 | 01033 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 | www.galagrofalisco.it | info@galagrofalisco.it



REGIONE
LAZIO



OPERAZIONE 19.2.1.6.4.1 Diversificazione delle attività agricole

Piano finanziario in vigore


COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
2.200.000,00	1.100.000,00	474.320,00	625.680,00	1.100.000,00
PIANO FINANZIARIO IN VIGORE AL 31/12/2021 A SEGUITO DI RIMODULAZIONE				
1.783.252,90	891.626,45	384.469,33	507.157,12	891.626,45

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 (Anni)	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni (importo)	Percentuale	Pagamenti (importo)	Percentuale
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	642.699,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INTERVENUTA RIMODULAZIONE					
2021	248.880,07	752.099,68	84,35%	172.700,52	19,37%
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale	891.579,75	752.099,68	84,35%	172.700,52	19,37%

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGROFALISCO

Sede legale ed operativa: Via Salvador Allende n. 33 | 01033 – Civita Castellana (Viterbo)
Codice Fiscale 90121360565 | www.galagrofalisco.it | info@galagrofalisco.it

**Indicatori di prodotto**


Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.6.4.1	Spesa pubblica totale	752.099,68	752.099,68	891.626,45	84,35%
19.2.1.6.4.1	Investimenti totali	891.579,75	891.579,75	891.626,45	99,99%
19.2.1.6.4.1	Numero di aziende beneficiari che hanno fruito di un sostegno	9	9	10	90,00%

Indicatori di risultato

Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.6.4.1	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0	10	0,00%

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Bando n. 36481 pubblicato il 26/08/2019	n. 11 domande presentate per un importo totale richiesto di Euro 738.061,33	11	06/02/2020	8 domande ammesse e finanziabili per un contributo totale pari a € 642.699,68	26/10/2020
Bando n. 53402 pubblicato il 28/01/2021	n. 4 domande presentate per un importo totale richiesto di Euro 356.091,30	4	05/03/20021	2 domande ammissibili e finanziabili per un contributo totale pari ad € 158.926,77	19/05/2021
Bando n. 60045 pubblicato il 15/09/2021	n. 2 domande presentate per un importo totale richiesto di Euro 93.933,43	2	02/11/2021	2 domande ammissibili e finanziabili per un contributo totale pari ad € 89.953,30	27/12/2021



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 - 2020

OPERAZIONE 19.2.1.7.4.1 – Supporto agli investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
660.000,00	660.000,00	284.592,00	375.408,00	0,00
PIANO FINANZIARIO IN VIGORE AL 31/12/2021 A SEGUITO DI RIMODULAZIONE				
646.549,94	646.549,94	278.792,33	367.757,61	0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021


PSR 2014-2020 (Anni)	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni (importo)	Percentuale	Pagamenti (importo)	Percentuale
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	289.683,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INTERVENUTA RIMODULAZIONE					
2021	356.866,41	646.146,67	99,94%	0,00	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale	646.549,94	646.146,67	99,94%	0,00	0,00%

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGROFALISCO

Sede legale ed operativa: Via Salvador Allende n. 33 | 01033 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 | www.galagrofalisco.it | info@galagrofalisco.it

**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.7.4.1	Spesa pubblica totale	646.146,67	646.146,67	646.549,94	99,94%
19.2.1.7.4.1	Investimenti totali	646.146,67	646.146,67	646.549,94	99,94%
19.2.1.7.4.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	11	11	11	100,00%
19.2.1.7.4.1	Popolazione che beneficia di migliori servizi infrastrutture (TI o altro)	8.500	8.500	8.500	100,00%

Indicatori di risultato

Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.7.4.1	Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture	8.500	100,00	8.500	100,00%

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Bando n. 35502 pubblicato il 08/08/2019	n. 11 domande presentate per un importo totale richiesto di Euro 658.882,18	11	22/11/2019	5 domande ammesse per un importo totale ammissibile e finanziabile di Euro 289.683,53	18/09/2020
Bando n. 53381 pubblicato il 21/12/2020	n. 6 domande presentate per un importo totale richiesto di Euro 360.000	6	22/02/2021	6 domande ammesse per un importo totale ammissibile e finanziabile di Euro 356.866,41	26/03/2021



REGIONE
LAZIO



OPERAZIONE 19.2.1.7.5.1 - Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
1.045.000,00	1.045.000,00	450.604,00	594.396,00	0,00
PIANO FINANZIARIO IN VIGORE AL 31/12/2021 A SEGUITO DI RIMODULAZIONE				
1.117.166,16	1.117.166,16	481.722,05	635.444,11	0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021


PSR 2014-2020 (Anni)	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni (importo)	Percentuale	Pagamenti (importo)	Percentuale
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	1.022.166,16	928.049,74	83,07%	0,00	0,00%
INTERVENUTA RIMODULAZIONE					
2021	94.999,99	93.836,72	8,40%	225.549,73	20,19%
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale	1.117.166,15	1.021.886,46	91,47%	225.549,73	20,19%

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGROFALISCO

Sede legale ed operativa: Via Salvador Allende n. 33 | 01033 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 | www.galagrofalisco.it | info@galagrofalisco.it

**Indicatori di prodotto**


Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.7.5.1	Spesa pubblica totale	1.021.886,46	1.021.886,46	1.117.166,16	91,47%
19.2.1.7.5.1	Investimenti totali	1.021.886,46	1.021.886,46	1.117.166,16	91,47%
19.2.1.7.5.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	1	12	11	109,09%
19.2.1.7.5.1	Popolazione che beneficia di migliori servizi infrastrutture (TI o altro)	8.500	8.500	8.500	100,00%

Indicatori di risultato

Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.7.5.1	Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture	8.500	100,00	8.500	100,00%

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Bando n. 36183 del 08/08/2019	n. 11 domande presentate per un importo totale richiesto di Euro 1.029.767,25	11	22/11/2020	11 domande ammesse per un importo totale ammissibile e finanziabile di Euro 1.022.166,16	18/09/2020
Bando n. 59943 pubblicato il 15/09/2021	n. 1 domanda presentata per un importo totale richiesto di Euro 94.999,99	1	20/10/2021	1 domanda ammessa per un importo totale ammissibile e finanziabile di Euro 94.999,99	27/12/2021




OPERAZIONE 19.2.1.7.6.1 – Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità e del patrimonio culturale

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
250.000,00	250.000,00	107.800,00	142.200,00	0,00
PIANO FINANZIARIO IN VIGORE AL 31/12/2021 A SEGUITO DI RIMODULAZIONE				
348.766,26	348.766,26	150.388,01	198.378,25	0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 (Anni)	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni (importo)	Percentuale	Pagamenti (importo)	Percentuale
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INTERVENUTA RIMODULAZIONE					
2021	347.853,40	248.766,62	71,33%	0,00	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale	347.853,40	248.766,62	71,33%	0,00	0,00%



Indicatori di prodotto


Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.7.6.1	Spesa pubblica totale	248.766,62	248.766,62	348.766,26	71,33%
19.2.1.7.6.1	Investimenti totali	248.766,62	248.766,62	348.766,26	71,33%
19.2.1.7.6.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	5	5	7	71,43%
19.2.1.7.6.1	Popolazione che beneficia di migliori servizi infrastrutture (TI o altro)	6.063	6.063	8.500	71,33%

Indicatori di risultato

Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.7.6.1	Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture	6.063	6.063	8.500	71,33%

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Bando n. 51884 pubblicato il 18/11/2020	Nessuna domanda presnetata	0	---	0	---




OPERAZIONE 19.2.1.16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
75.000,00	75.000,00	32.340,00	42.660,00	0,00
PIANO FINANZIARIO IN VIGORE AL 31/12/2021 A SEGUITO DI RIMODULAZIONE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 (Anni)	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni (importo)	Percentuale	Pagamenti (importo)	Percentuale
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Indicatori di prodotto


Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.16.4.1	Spesa pubblica totale	0,00	0,00	0,00	0,00%
19.2.1.16.4.1	Investimenti totali	0,00	0,00	0,00	0,00%
19.2.1.16.4.1	Numero di interventi di cooperazione di altro tipo	0,00	0,00	0,00	0,00%
19.2.1.16.4.1	Numero di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera(16.4)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Indicatori di risultato

Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.16.4.1	Numero di azioni sovvenzionate	0	0	0	0,00%

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Bando n. 50941 pubblicato il 27/10/2020	Nessuna domanda presentata	0	---	0	---



OPERAZIONE 19.2.1.16.9.1 Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
25.000,00	25.000,00	10.780,00	14.220,00	0,00
PIANO FINANZIARIO IN VIGORE AL 31/12/2021 A SEGUITO DI RIMODULAZIONE				
50.000,00	50.000,00	21.560,00	28.440,00	0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021


PSR 2014-2020 (Anni)	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni (importo)	Percentuale	Pagamenti (importo)	Percentuale
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INTERVENUTA RIMODULAZIONE					
2021	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGROFALISCO

Sede legale ed operativa: Via Salvador Allende n. 33 | 01033 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 | www.galagrofalisco.it | info@galagrofalisco.it

**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.16.9.1	Spesa pubblica totale	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
19.2.1.16.9.1	Investimenti totali	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
19.2.1.16.9.1	Numero di interventi di cooperazione di altro tipo	0,00	0,00	2	0,00%

Indicatori di risultato

Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.16.9.1	Numero di operazioni sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione	0	0	2	0,00%

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Bando n. 51885 pubblicato il 18/11/2020	n. 2 domande presentate per un importo totale richiesto di € 50.000,00	2	01/03/2021	2 domande ammesse per un importo totale ammissibile e finanziabile di Euro 50.000,00	01/09/2021



OPERAZIONE 19.4.1.a - Costi di gestione

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
561.000,00	561.000,00	241.903,20	319.096,80	0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 (Anni)	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni (importo)	Percentuale	Pagamenti (importo)	Percentuale
2018	- €	- €	0,00%	- €	0,00%
2019	- €	85.830,27 €	15,30%	51.086,84 €	9,11%
2020	- €	126.181,38 €	22,49%	104.570,20 €	18,64%
2021	561.000,00 €	134.121,18 €	23,91%	71.321,51 €	12,71%
2022	//	//	//	//	//
2023	//	//	//	//	//
Totale	561.000,00 €	346.132,83 €	61,70%	226.978,55 €	40,46%

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.4.1a	Spesa pubblica totale	0,00	0,00	0,00	0,00%
19.2.1.4.1a	Spesa pubblica totale	0,00	0,00	0,00	0,00%
19.2.1.4.1a	Spesa pubblica totale	0,00	0,00	0,00	0,00%

Indicatori di risultato

Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo	Valore obiettivo	% realizzato
19.2.1.4.1a		0,00	0,00	0,00	0,00%


Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
19.4.1.RAF					
19.4.1 DT					
19.4.1 Supporto Animazione					
19.4.1 Consulente e Gestione Social					
19.4.1 Segretaria Part Time					

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGROFALISCO

Sede legale ed operativa: Via Salvador Allende n. 33 | 01033 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 | www.galagrofalisco.it | info@galagrofalisco.it



OPERAZIONE 19.4.1.b – Costi di Animazione

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
202.060,00 €	202.060,00 €	87.128,27 €	114.931,73 €	- €

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 (Anni)	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni (importo)	Percentuale	Pagamenti (importo)	Percentuale
2018	- €	- €	0,00%	- €	0,00%
2019	- €	18.335,60 €	21,37%	7.303,20 €	8,51%
2020	- €	19.212,26 €	22,39%	13.340,86 €	15,55%
2021	85.818,50 €	25.490,60 €	29,70%	26.520,00 €	30,90%
2022	//	//	//	//	//
2023	//	//	//	//	//
Totale	85.818,50 €	63.038,46 €	73,46%	47.164,06 €	54,96%

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1.4.1b	Spesa pubblica totale	0,00	0,00	0,00	0,00%
19.2.1.4.1b	Spesa pubblica totale	0,00	0,00	0,00	0,00%
19.2.1.4.1b	Spesa pubblica totale	0,00	0,00	0,00	0,00%

Indicatori di risultato

Valore realizzato Anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo	Valore obiettivo	% realizzato
19.2.1.4.1b		0,00	0,00	0,00	0,00%

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande	Numero domande	Data pubblicazione	Numero Domande Ammesse e importo	Data pubblicazione
19.4.1 Supporto Animazione					
19.4.1 Consulente e Gestione Social					

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGROFALISCO

Sede legale ed operativa: Via Salvador Allende n. 33 | 01033 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 | www.galagrofalisco.it | info@galagrofalisco.it



Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:

Il GAL Agro Falisco ha presentato domanda di pagamento dell'Anticipo n. 94270009973 al SIAN in data 13/02/2019 per € 258.727,40, importo ricevuto in data 14/08/2019.

Nel 2021 ha presentato domanda di pagamento di acconto n. 14270335962 al SIAN in data 03/12/2021 per € 199.876,31.

Descrizione dello stato di avanzamento fisico:

Si evidenzia l'avanzamento fisico sulle singole operazioni su cui si articola la Sottomisura 19.2. come sopra riportato nelle singole sezioni.

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:

Nel corso del corso dell'anno sono stati pubblicati i bandi per le seguenti sottomisure: 19.2.1.4.1.1.; 19.2.1.3.2.1.; 19.2.1.6.2.1.; 19.2.1.6.4.1. (due bandi); 19.2.1.7.5.1.; 19.2.1.7.6.1.

Osservazioni generali relative all'attuazione:

Non vi sono osservazioni generali sull'attuazione del PSL di particolare rilievo.

Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

Nel corso del 2021 il Gal non ha ricevuto alcun pagamento.

L'unica somma ricevuta, a valere sulla misura 19.4.1 Intervento a) e b), è quella ricevuta in data 14/08/2019 per € 258.727,40.


MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Durante l'Assemblea dei soci del 18.07.2019 è stata approvata la modifica dei criteri di selezione del bando 19.2.1.7.6.1. "Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità e del patrimonio culturale". Nel corso del 2020 e del 2021 non è stata apportata alcuna modifica.

MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

Nel corso del 2021 sono state richieste e autorizzate 2 rimodulazioni del piano finanziario.

La prima rimodulazione è stata autorizzata con Determinazione Regionale del 18 marzo 2021, n. G02943 come da seguente schema.



TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	Dotazione iniziale SPESA PUBBLICA	richiesta di rimodulazione	Dotazione SPESA PUBBLICA a seguito della rimodulazione richiesta
3.1.1	30.000,00		30.000,00
3.2.1	30.000,00		30.000,00
4.1.1	300.000,00	58.871,47	358.871,47
4.1.3	200.000,00		200.000,00
6.2.1	600.000,00		600.000,00
6.4.1	1.100.000,00	- 36.037,63	1.063.962,37
7.4.1	660.000,00		660.000,00
7.5.1	1.045.000,00	- 22.833,84	1.022.166,16
7.6.1	250.000,00		250.000,00
16.4.1	75.000,00		75.000,00
16.9.1	25.000,00		25.000,00
totale	4.315.000,00	-	4.315.000,00

La seconda rimodulazione è stata autorizzata con Determinazione Regionale n. G09717 del 19/07/2021 come da seguente schema.


TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	Dotazione SPESA PUBBLICA	richiesta di rimodulazione	Dotazione SPESA PUBBLICA a seguito della rimodulazione richiesta
19.2.1 -3.1.1	30.000,00	-28.939,48	1.060,52
19.2.1 -3.2.1	30.000,00	-	30.000,00
19.2.1 -4.1.1	358.871,47	110.081,59	468.953,06
19.2.1 -4.1.3	200.000,00	-159.122,39	40.877,61
19.2.1 -6.2.1	600.000,00	120.000,00	720.000,00
19.2.1 -6.4.1	1.063.962,37	-172.335,92	891.626,45
19.2.1 -7.4.1	660.000,00	-13.450,06	646.549,94
19.2.1 -7.5.1	1.022.166,16	95.000,00	1.117.166,16
19.2.1 -7.6.1	250.000,00	98.766,26	348.766,26
19.2.1 -16.4.1	75.000,00	-75.000,00	-
19.2.1 -16.9.1	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Totale 19.2.1	€ 4.315.000,00	-	€ 4.315.000,00

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGROFALISCO

Sede legale ed operativa: Via Salvador Allende n. 33 | 01033 – Civita Castellana (Viterbo)

Codice Fiscale 90121360565 | www.galagrofalisco.it | info@galagrofalisco.it



La presente relazione sullo stato di avanzamento del PSL è stata pertanto riparametrata in base all'avanzamento delle singole misure rispetto al piano finanziario in vigore al 31/12/2021 che è quello autorizzato con Determinazione Regionale n. G09717 del 19/07/2021.

PROGETTI ESEMPLARI

Non si segnalano progetti esemplari.

Civita Castellana, 14/04/2022

Il Direttore tecnico
Dott. Agr. Francesco Candi

Il Responsabile Amministrativo Finanziario
Dott. Andrea Fantini

Il Presidente
Dott. Gianfranco Mizzelli